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Extrait du Registre des Délibérations
Comité Syndical
Séance du lundi 2 juin 2025

Date de la convocation : mardi 20 mai 2025

Etaient Présents :

Membres titulaires :

Nicolas PATRIARCHE, Jean-Claude BOURIAT, Michel CAPERAN, Jean-Yves
COURREGES, ARDOY Monique, BALEIX Jean-Michel, BARTOLOMEO Patrice, BILE
Michel, BONNEMASON-CARRERE Christelle, CLABE Frédéricc DAMIAN-PICOLLET
Francois, DANAN Gilbert, DENAX Jean-Marc, DUVIGNAU Philippe, GOMMY Frédéric,
JOHNSON-LE-LOHER Clarisse, LACOSTE Yves, LEROUX-MENESTREY Jacques,
MARQUE Bernard, NAHON André, REVEL Valérie, RODRIGUEZ Karine,

Membres suppléants :

PEES Francis suppléé par ROUSSELET Patrick, TESSON Gilles suppléé par FAURE
Philippe, BERNOS Michel suppléé par HAMELIN Pierre, CALDERONI Jean-Louis suppléé
par ARBERET Jean-Marc, DUDRET Victor suppléé par JOUANINE Marie-Héléne,

Etaient représentés :

BAYROU Frangois donne pouvoir a Nicolas PATRIARCHE, PERES Jean-Louis donne
pouvoir a Michel CAPERAN

Etaient excusés :

AMARA Mohamed, BAREILLE Muriel, BERTONAZZI Kenny, BOUCHANNAFA Naija,
CASTET Eric, CHENEVIERE Thibaud, DAVAN Frédéric, DUMAS Stéphanie, ISAAC-
LAVIGNE Gwendoline, JACOTTIN Arnaud, LALANNE Jean-Yves, LAURAND Régis,
LOCATELLI Jacques, LIPSOS-SALLENAVE Véronique, MARTEEL Francgoise, MESTELAN
Marie-Laure, NE Marie-Claire, ROY Pauline, SEGOT Joél, WOLFS Patricia,

Etaient absents :

BUSSY Marion

Secrétaire de séance : Clarisse JOHNSON- LE LOHER

7 - Protocole transactionnel GNVERT

Rapporteur : Jean-Yves COURREGES
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Mesdames, Messieurs,

Le SMPBPM a conclu le marché n°17T009, notifié le 2 ao(t 2017, avec le groupement
momentané conjoint d’entreprises GNVERT-VANHOOL, relatif a la « Fourniture de matériel
roulant pour le BHNS (bus a haut niveau de service), des infrastructures connexes et/ou
équipements associés permettant son approvisionnement en énergie ».

L’ensemble véhicules Fébus et station de production et distribution d’hydrogéne a fait I'objet
d'un PV d’acceptation de Vérification d’Aptitude du « systéme » et de sa réception le 6
décembre 2021.

GNVERT a rencontré des difficultés opérationnelles pendant 'année 2023. En particulier :

e Suite a un arrét fortuit du « stack » de I'électrolyseur le 3/02/2023, GNVERT et son
fournisseur ITM ont pu approvisionner et mettre en place un nouveau stack en dix
jours, sur lequel un défaut irrémédiable est apparu a la mise en route. Un stack de
remplacement supplémentaire a alors mis environ deux mois a pouvoir étre
approvisionné suite a un temps normal de tests et de conditionnement, des
problémes organisationnels et des problemes douaniers post-Brexit.

e GNVERT a assuré la disponibilit¢ de la distribution d’hydrogéne pendant cette
interruption de production du 3/02 au 19/04 grace a des approvisionnements
d’hydrogéne de secours par camion.

o L’impact de colt pour GNVERT a mis en lumiére une imprécision du contrat qui
traitait mal la prise en charge de ces livraisons. Il n’apparaissait pas normal de ne pas
prendre en charge une partie des colts de ces livraisons alors que nos bus
continuaient a rouler grace a cet hydrogene comme carburant.

Ainsi le SMPBPM et GNVERT se sont mis d’accord sur une prise en charge partielle, pour
I'année 2023, du coit de cet hydrogéne de secours, dont le principe de base est de couvrir
les colts de GNVERT a hauteur des économies réalisées par le SMPBPM principalement
sur I'électricité économisée dans le méme temps sur I'approvisionnement de I'électrolyseur
de la station.

Par ailleurs, face a la flambée des colts d’électricité a partir de I'hiver 2022-2023, SMPBPM
a demandé a GNVERT de faire développer un module supplémentaire a la station,
permettant de programmer les heures de production sur les heures creuses de nos tarifs
d’électricité, réalisant des économies importantes (de 'ordre de 140k€ HT, sur une facture
2023 qui s’est élevée alors a moins de 400k€ HT). Le remboursement a GNVERT des colts
de développement et d’installation de ce module doivent étre régularisés.

Le SMPBPM et GNVERT ont donc négocié un protocole d’accord transactionnel pour régler
les impacts financiers de la livraison par tube trailer en 2023, du développement du module
de programmation horaire de la station.

L’écriture d’'un avenant contractuel précis est en cours avec GNVERT, afin de traiter des
livraisons par tube trailer aprés 'année 2023.
Les concessions réciproques de ce protocole transactionnel pour 2023 sont les suivantes :

Concessions du SMPBPM

- Versement a GNVERT de la somme forfaitaire de 115 000 (cent quinze mille) euros
HT relative a la prise en charge partielle des colts liés a I'approvisionnement de la
Station en tubes trailers au titre de 'année 2023,
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- Versement a GNVERT de la somme de 21 000 (vingt un mille) euros HT au titre de
l'installation du module de programmation horaire (« EPR mode ») sur la Station,

- Renonciation a appliquer des pénalités a GNVERT en application du Marché au titre
de 'année 2023.

Concessions de GNVERT

- Renonciation a percevoir de la part du SMPBPM de compensation pour les colts
supportés par GNVERT au titre de I'approvisionnement de la Station en tubes trailers
au titre de 'année 2022,

- Renonciation a réclamation et/ou recours en vue d’obtenir de la part du SMPBPM
toute demande complémentaire et/ ou incidente au titre des colts exposés par
GNVERT au titre de l'approvisionnement de la Station en tubes trailers au titre de
'année 2023,

- Renonciation par GNVERT a solliciter le versement par le SMPBPM d’une prime en
application du Marché au titre de 'année 2023

Aprés avis de la Commission Mixte du 19 mai 2025 et du Bureau du 19 mai 2025, il
appartient au Comité Syndical de bien vouloir :

1 — Approuver le protocole transactionnel négocié avec la société GNVERT.

2 — Autoriser le Président a signer ledit protocole et a accomplir toutes diligences
utiles a sa bonne exécution.

Conclusions adoptées Suivent les signatures,
A P'unanimité Pour extrait conforme,

! f

{ _
AT
< Nicolas PATRIARCHE
Président de Pau Béarn Pyrénées Mobilités
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